Projekt "Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides"
MTÜ Hea Algus

	Tegevuskuud / Tegevus	Projektikuu																				
		A	S	O	N	D	J	V	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	V	M	A
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	**TEGEVUS 1 Juhtimistegevus sh meediakajastus**																					
1.	Sissejuhatavad ja ettevalmistavad tegevused projekti käivitamiseks	x	x																			
2.	Projekti fookusgrupi (projekti meeskond + maakondade esindajad + eksperdid) koondamine		x	x	x																	
3.	Projekti juhtimine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Piirkonnapäevade ettevalmistamine ja läbiviimine				x	x	x															
5.	Projekti lõpu aruandlus ja kokkuvõtted ning tulemuslikkuse esitlemine																				x	x
6.	Projektitegevuste ja tulemuslikkuse kajastamine MTÜ Hea Algus kodulehel		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Sihtgrupis olevatele õpetajatele kasutamiseks loodava veebitoe ettevalmistamine							x	x	x												
8.	Projektitegevuste ja tulemuslikkuse kajastamine meedias: pressiteadete, jm meediakajastused koostamine ja edastamine		x				x		x			x		x			x				x	x
II	**TEGEVUS 2 Sisutegevused**																					
9.	Projekti fookusgrupi koolitused: kogemuskoolituse planeerimine, kogemuskoolituse tegevuskava koostamine			x	x	x																
10.	Kogemuskoolitus Norras						x															
11.	Kokkulepped projektis osalevate koolide ja lasteaedadega						x	x	x													
12.	Sihtgrupikoolituste ettevalmistamine, koolituskavade täpsustamine ja kokkulepped väliskoolitajatega						x	x	x	x					x	x						
13.	Sihtgrupikoolituste I osa: piirkondlikud baaskoolitused								x	x	x											
14.	Väliskoolituste koolituskavade täpsustamine, kokkulepped							x	x													
15.	Väliskoolitajate koolitus (laiendatud) fookusgrupile													x								
16.	Kogu projekti sihtgrupi ühiskoolitus - KOGEMUSSEMINAR													x								
17.	Väliskoolitaja koolitus (laiendatud) fookusgrupile															x						
18.	Kaasamise mudeli väljatöötamine ja pidev täiendamine								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.	Sihtgrupikoolituste II osa: koolitustegevus ja supervisioonipäev															x	x	x	x	x		
20.	Sihtgrupikoolitused: *Lahtiste uste päevad*																				x	x
21.	Projekti sihtgrupi - TAGASISIDE SEMINAR																					x
22.	Koolitustelt saadud kaasamise alaste tegevuste piloteerimine koolides ja lasteaedades								x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	
23.	Sihtgrupis olevate õpetajate superviseerimine ja veebitoe pakkumine										x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
III	**TEGEVUS 3 Uuring**																					
24.	Uurimismetoodika väljatöötamine						x	x	x													
25.	Kaasamise tulemuslikkuse uurimine									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
26.	Andmete analüüs ja järelduste tegemine											x	x	x	x	x	x	x	x	x		
IV	**TEGEVUS 4 Trükise väljaandmine**																					
27.	Kaasamise kogemusteatmik-juhendmaterjali materjalide kogumine, analüüs, toimetamine							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
28.	Kaasamise kogemusteatmik-juhendmaterjali toimetamine										x	x					x	x	x			
29.	Kaasamise kogemusteatmik-juhendmaterjali "Kaasamise Kokaraamat: heade praktikate retseptikogumik" trükkimine																				x	